

28:20



Usuário: MARCELO ANTONIO BURIN
CPF: 610.369.780-87

Acesso à Informação

Sair do Sistema

20/02/2020 10:19 - v.3.6.4-b380

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 885816/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

87.612.792/0001-33 - MUNICIPIO DE TUCUNDUVA

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO DA RUA DANTE VARASCHIM META 02	-	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2
			2 DRENAGEM	3
			3 PAVIMENTAÇÃO	4
			4 PASSEIO COM ACESSIBILIDADE	6
			5 SINALIZAÇÃO	6
			6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	0,18%	R\$ 550,99	0,18%	R\$ 550,99
2	1,15%	R\$ 3.467,99	1,33%	R\$ 4.018,98
3	6,23%	R\$ 18.859,20	7,56%	R\$ 22.878,18
4	89,74%	R\$ 271.616,29	97,30%	R\$ 294.494,47
	0,00%	R\$ 0,00	97,30%	R\$ 294.494,47
6	2,70%	R\$ 8.180,76	100,00%	R\$ 302.675,23

