
PEDIDO DE COMPRA:   004203/2025
EMISSÃO: 27/10/2025
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 
TIPO DO PEDIDO:

Objetivo do pedido
SOLICITAMOS A CONTRATAÇÃO EMPRESA EM FORMA DE CONCORRÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE
TROCA DE TELHADO DE 4.460,54 M² DO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI. COM O OBJETIVO DE SANAR OS
PROBLEMAS EXISTENTES NO TELHADO, O QUAL APRESENTA PROBLEMAS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS
PLUVIAIS, OCASIONANDO INFILTRAÇÃO E GOTEIRAS NO PRÉDIO, PREJUDICANDO A UTILIZAÇÃO DO PRÉDIO E O
BOM FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES. CONFORME PROJETO DE EMGENHARIA E PLANO DE AÇÃO N°
09032024-069715/2024.
Item/Lote Unid Quantidade Produto / Descrição Valor Unit Valor Total
001/000 UN 1,00 00030331 - SERVIÇO - TROCA DE TELHADOS 693.010,38 693.010,38
Descrição adicional:
SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO DE 4.460,54M2 DO GINÁSIO DE ESPORTES ELIAS SAFFI.

Dotação:Acesso:8002 Projeto: 2392 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / Banco:: -
Agência: Conta:
Dotação:Acesso:3175 Projeto: 2392 Rubrica: 4490 51 00 00 000 Desdobramento: 4490 51 91 00 000 Relacionamento: 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 / Banco:: -
Agência: Conta:

______________________________________________________________
Total: 693.010,38

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2025

PLANO DE AÇÃO N° 09032024-069715/2024.

Município de Giruá – RS

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Necessidade da Administração: Contratação de empresa pra a realização da Troca do telhado de 4.460,52 M² do Ginásio de
Esportes Elias Saffi, sendo a área de 3.521,25 M² a parte de cima do telhado; a área de 268,75 M² corresponde as laterais (as
quais serão substituídas por telhas de aluzinc) e 670,54 M² a área dos oitões, as quais receberão telhas translúcidas na cor azul,
ou cor a ser definida pela Secretaria Municipal de Esportes e Juventude

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O objeto da presente contratação de empresa para a prestação de serviços de Troca do telhado de 4.460,52 M² do Ginásio de
Esportes Elias Saffi, conforme memorial descritivo da obra – Projeto N° 021/2025.

A contratação é necessária para a reconstrução da Cobertura do Ginásio de Esportes Elias Saffi, com o objetivo de sanar os
problemas existentes no telhado, o qual apresenta problemas de escoamento das águas pluviais, ocasionando infiltração e
goteiras no prédio,a fim de evitar danos à estrutura do prédio e ao interior, Também prejudicando a utilização do prédio e o bom
funcionamento do GINÁSIO DE ESPORTES.

UNIDADE DE MEDIDA ITEM VALOR TOTAL
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M² Troca do telhado de 4.460,52m2 R$ 693.010,38

 

 

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A presente contratação está prevista no PCA  sob o código n° 54220

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação de empresa de engenharia para a execução de Troca do telhado de 4.460,52 M² do Ginásio de Esportes
Elias Saffi, o qual já teve sua importância destacada no tópico precedente.

A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado
mediante termos aditivos, conforme a Lei nº 14.133/2021.

O prazo de garantia da obra será de no mínimo 5 anos (conforme artigo 618 do Código Civil), haja vista a possibilidade de
apresentação de defeitos a serem revelados durante o uso; portanto, tal exigência visa assegurar o produto dos riscos inerentes
à compra.

A empresa contratada será responsável pela prestação dos serviços que deverá ser feita no prazo máximo de 3 meses,
diretamente no prédio a ser realizado a troca do telhado, o qual fica localizado na rua Raul Pilla, 200, bairro Santo Leimann,
Giruá/RS.

O responsável pela fiscalização do Contrato será o servidor designado da Secretaria requisitante que fará o acompanhamento
da entrega.

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na Portaria nº 22.981/2025 que “Designa
Fiscais de contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a
empresas contratadas, de acordo com cada Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar conforme
segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os serviços deverão ser os mesmos indicados na proposta apresentada pela vencedora, sob pena de aplicação das
penalidades previstas.

Verificada a desconformidade de algum dos materiais pelo servidor designado, o licitante vencedor deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 10 dias, sujeitando-se às penalidades previstas no instrumento contratual.

Os requisitos de contratação estarão presentes no Termo de Referência da presente contratação, onde constam descritos
os requisitos de habilitação mínimos, nos termos do Artigo 62 e seguintes da Lei N° 14.133/2021.

Os bens / serviços têm natureza de especiais, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser
descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Solicitamos que a contratação seja realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, com
critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021.

Para a aquisição dos bens e/ou prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam
em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos termos
do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Não há parâmetro para esta contratação, em razão desta Administração não haver licitado o objeto até o momento, e tendo em
vista que os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro a necessidade pontual e urgente da
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Administração em solver o impasse da Troca do telhado de 4.460,52m2 do Ginásio de Esportes Elias Saffi danificado, não
sendo, portanto, contratação para prover necessidades contínuas.

ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em serviços
de engenharia.

Tais referências foram obtidas por meio das tabelas oficiais, como a SINAPI, pelo setor de engenharia, efetuadas com base no
Decreto Municipal nº 1911/2022, que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de
preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS”.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 693.010,38 (Seiscentos e noventa e três mil, dez reais e trinta e oito
centavos), conforme projeto realizado pelo Departamento de Engenharia do Município.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto
Municipal nº 1.911/2022 c/c art. 23 da Lei n° 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução proposta é a contratação de empresa especializada no ramo da construção civil, para a prestação de serviços de
troca de telhado, conforme a necessidade descrita no item 1, atendendo aos requisitos já expostos no item 3.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando
tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão
ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução
de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de
mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente contratação, tendo em vista que eventual divisão
do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois dificultaria demasiadamente o trabalho de
fiscalização contratual frente a falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa
contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa
para o Município, com vistas a atender o interesse público previsto na descrição da necessidade.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar
contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos
ambientais.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas por essa Secretaria
requisitante, quais sejam:

a) elaboração do termo de referência, após aprovação do estudo técnico preliminar pela autoridade competente;

b) elaboração de minuta do edital e seus anexos obrigatórios;
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c) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

d) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os
ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que
todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora
proposta.

Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Em razão da natureza da aquisição do objeto, não se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratação.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na
existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos
padrões e preços de mercado. Por derradeiro, grifamos que para aferição do valor dos serviços, foi observado o art. 23, § 2° da
Lei n° 14.133/2021 pelo Setor de Engenharia.

Resumo das dotações - (S) = SUPERAVIT
Acesso Projeto Despesa Vinculação Bloqueado Disponível
3175 2392 4490 51 00 00 000 Transferência Especial da União 0,00 500.166,18

8002 2392 4490 51 00 00 000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos -
Administração Direta 0,00 193.010,00

__________________________________
Total geral disponível          R$ 693.176,18

UTILIZAÇÃO / FINALIDADE:
Viatura nº: Máquina nº: Equipamento nº: Outros (descrever):
PRAZO ESTIMADO DE CONSUMO / TÉRMINO SERVIÇOS:
Dias: Mês: Estimativa: Vigência Início: Término:
CONFERÊNCIA DA CONTADORIA MUNICIPAL:
( ) Dotações Confere ( ) Dotações não Confere Em:  /   /   Ass. do Serv. Conferente Nome:
DESDOBRAMENTO:
DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO / UNIDADE REQUISITANTE:
   Em atendimento ao art. 1º da LRF, declaro(amos) para os devidos fins, que esta despesa, tem cobertura orçamentária e
financeira, que não afetará as metas de resultados e o equilíbrio das Contas Públicas. Sua finalidade é compatível com Metas /
Planos / Projetos de Aplicação, com a legislação aplicável e com a FR - Fonte de Recurso. E por ser verdade, firmo(amos)
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abaixo (Requisitante).
Saldo Financeiro da data: Cfe. cronograma de Desembolso Mensal R$: _____________________
Forma de Pagamento: ( ) a vista   ( ) a prazo ___________ dias.
Autorizo a compra / serviço, Prefeito Municipal.
OBS: Despascho do ordenador (Forma/Modalidade/Outros) quando for o caso.      ___________________
Pelo presente instrumento, o Prefeito Municipal de Giruá, no pleno uso de suas atribuições, e considerando as disposições da
Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o inciso II do Art. 16, e da Lei de Licitações, notadamente o art. 72, IV,
DECLARA, sob as penas da Lei, que a despesa referente a contratação pretendida e ora autorizada, está compatibilizada às
três instâncias básicas do processo orçamentário: a PPA – LDO e LOA e da existência de Fonte de Recurso para custeio.
Observação: Para Obras, deverá constar o nº do Projeto Básico elaborado pelo Departamento de Engenharia. A Secretaria
Requisitante é responsável pela manutenção dos Controles de Planilhas de Bordo/Frota/Manute./Estoque/ outras SCI. Laudo
mecânico, no verso. Laudo de Assist. Social, anexar e controles de Programação Financeira - Fluxo de Caixa.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS:
( ) Com Licitação. Base Legal: ________________ ( ) Com Dispensa. ___________________

__________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, Em 27/10/2025
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TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO Nº 021/2025

Município de Giruá – RS

Secretaria Municipal de Esporte e Juventude

Necessidade da Administração: Troca de Telhado do Prédio do GINÁSIO MUNICIPAL DE

ESPORTES ELIAS SAFFI

Área de intervenção: 4.460,54 m² 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo de referência é a TROCA DE TELHADO COM RETIRADA DE TE-

LHAS EXISTENTES METÁLICAS E TELHAS TRANSLÚCIDAS E A SUBSTITUI-

ÇÃO POR NOVAS TELHAS METALICAS (ALUZINC), E NOVAS TELHAS

TRANSLÚCIDAS NA COR AZUL, COM SUBSTITUIÇÃO DOS RUFOS, DE FOR-

MA A SE ADEQUAR AO PROJETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN-

TOS, PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E MÃO DE OBRA, no prédio

do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI, situado no Bairro Leimann,

no município de Giruá/RS, com o objetivo de sanar os problemas existentes no telhado,

o qual apresenta problemas de escoamento das águas pluviais, ocasionando infiltração e

goteiras no prédio, prejudicando a utilização do prédio e o bom funcionamento do GI-

NÁSIO DE ESPORTES.

1.2. O objeto desta contratação é caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em vista

que os serviços a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os quais é

preciso estabelecer com maior cuidado as especificações técnicas, os memoriais descriti-

vos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 90 dias contados da emissão da ordem de início do

contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021 e conforme cronograma

físico – financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei nº

14.133/2021. 
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1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação a contra-

tação: natureza, valor, prazo, prorrogação, possibilidade de prorrogação, entre outros. 

1.5. Local de Obra: Prédio do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI,

conforme indicado no projeto, localizado na área urbana do município de Giruá/RS. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação tem como objetivo a execução de troca do telhado existente, com

retirada das telhas existentes metálicas na parte de cima e abas laterais e colocação de novas

telhas metálicas, bem como troca das telhas translúcidas dos oitões, e dessa forma melhorar as

condições de escoamento das águas pluviais, de forma a contribuir para o bom funcionamento

das atividades desenvolvidas no local, garantindo bem estar aos funcionários e demais pessoas

que utilizam o local e também visando a conservação da quadra e demais equipamentos

existentes no local, os quais estão sendo prejudicadas pelas infiltrações e goteiras existentes no

prédio, totalizando 4.460,54 m² de reforma de telhado, com o objetivo de dar condições mínimas

de utilização do prédio do GINÁSIO DE ESPORTES, melhorando dessa forma a qualidade de

vida dos funcionários, a realização de eventos no local, bem como a utilização por parte dos

desportistas, (jogadores, torcedores) e demais pessoas que utilizam esse local.

2.2. Demais detalhes da Fundamentação da Contratação estão pormenorizados em tópico

específico do Estudo Técnico Preliminar, onde estão descritas a necessidade de contratação, de

acordo com a Lei 14.133/2021. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a situação do escoamento das águas pluviais, as quais apresentam proble-

mas na cobertura, causando infiltrações e goteiras no prédio, a troca do mesmo irá me-

lhorar as condições de uso do local. Espera-se uma melhoria imediata na qualidade de

atendimento/utilização para o público em geral, realização de eventos esportivos e de-

mais tipos de eventos realizados no município que utilizam o prédio, e de trabalho para

os funcionários que trabalham no GINÁSIO. A obra vem de encontro a necessidade de

um ambiente com condições para o atendimento dos usuários de forma satisfatória. Para

a execução da obra, faz -se necessário a contratação de empresa especializada para exe-

cução da troca de telhado, com área de intervenção de 4.460,54 m², conforme projetos
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técnicos em anexo a esse Termo de Referência. Em resumo, para execução correta do

objeto faz -se necessário a contratação de empresa com equipamentos e colaboradores

experientes, visto as condicionantes técnicas do projeto. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Para contratação, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri-

ção do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos: 

I. A presente contratação visa a execução da troca de telhado do prédio do GINÁ-

SIO MUNICIPAL DE ESPORTES ELIAS SAFFI , o qual já teve sua importância desta-

cada no tópico precedente.

II. A vigência, a contar da assinatura do instrumento contratual, deverá ser pelo pra-

zo de 90 dias, podendo ser prorrogado por período igual e sucessivamente, mediante ter-

mos aditivos conforme a Lei nº 14.133/2021. 

III. Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitação: MENOR PREÇO - a escolha do

tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à Administração Públi-

ca, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame, possibilitando

assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especifica-

ções constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos; 

IV. Os serviços têm natureza de serviços especiais, tendo em vista que, por

sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

V. Sobre a Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA- a escolha da modalidade “Con-

corrência” se justifica pela ampla publicidade na contratação da empresa que irá executar

os serviços previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as em-

presas interessadas em participar do certame possuem os requisitos mínimo de qualifica-

ção exigidos para execução do objeto a ser licitado, contido na Lei n° 14.133 de 1º de

abril de 2021; 
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A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua

forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso

XXXVIII, a), 17, § 2º, e 34, todos da Lei nº 14.133/2021.

Para a prestação dos serviços pretendido, os eventuais interessados deverão comprovar

que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação e de que não incidem em

nenhuma das hipóteses de impedimento de contratar com a administração pública (art. 14, Lei n°

14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do

art. 62 e 66, da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

c) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de validade de até 03 (três)

meses, contados a partir da data de emissão da certidão, conforme Decreto Municipal nº.

012/2002, porém não há óbice que a empresa em recuperação judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econômica e financeira para execução do objeto. 

HABILITAÇÃO SOCIAL:

a) declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de

dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.

7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;

b) declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

COMPROVAÇÕES DE APTIDÃO PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO:

Para fins de contratação, a empresa proponente deverá comprovar não constar: 

I. No cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União (art. 46, Lei 8.443/92);

II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), por sanção do inciso IV, 

art. 87 da Lei n° 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justiça.

Para comprovação dos itens I, II, III e IV conjuntamente, poderá ser emitida certidão através do 

site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

VI. Sobre o Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - a Lei n°

14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por preço global é quando se contrata a

execução da obra ou do serviço por preço certo e total, o valor a ser pago neste regime

vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma físico finan-
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ceiro. Baseado no art. 46 § 9º a escolha pelo regime de execução por empreitada por pre-

ço global adotará sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do

cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado; 

VII. Sobre a Sustentabilidade da Contratação: Os serviços prestados pela empresa contratada

deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e

prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resí-

duos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível

fazer uso de energia renovável. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se respon-

sabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equi-

pamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Traba-

lho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejei-

tos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinação; 

VIII. Sobre a Subcontratação: é proibido a subcontratação, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante; 

IX. Sobre a Garantia da Contratação: será exigida a garantia da contratação de que tratam os

arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas

cláusulas do contrato. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deve-

rá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece mai-

or detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia; 

X. Para a execução da obra de Troca de telhado a empresa contratada se responsabilizará

pelo fornecimento de mão de obra e material necessário para a execução do objeto con-

forme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, planilha orçamentária, crono-

grama de execução e pranchas de projeto).

XI. Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverão seguir as

indicações recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT – Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas.
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XII. É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa desta licita-

ção tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA ou

CAU, de execução em obra semelhante nos serviços de maior relevância em quantidades

semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do orçamen-

to), nos serviços abaixo listados

Remoção de telhado;

Telhamento.

XIII. Sobre a Vistoria: A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível

para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado

por servidor público municipal designado para tal finalidade, para as empresas partici-

pantes o qual pode ser realizado através de seu responsável técnico em data a ser agenda-

das com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa deverá sanar as dúvi-

das técnicas referentes à obra. O engenheiro da prefeitura expedirá o atestado de visita

que fará parte dos documentos que deverão ser apresentados pela empresa na fase de ha-

bilitação (ou declaração conforme previsto no Edital da Licitação). Para a vistoria, o re-

presentante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identifica-

do, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. A não realização da vistoria

não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas

ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o

contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

XIV. Todos os materiais empregados na obra deverão submeter-se à aprovação de Fiscalização

do Município, órgão competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes omis-

sos nos projetos e memoriais descritivos.

XV. O valor do orçamento e os preços unitários fornecidos pelo município serão os preços

máximos aceitáveis para a obra.
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XVI. A medição final será paga somente após o aceite da equipe de Fiscalização do Municí-

pio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Quanto as condições de execução:  

I. A execução da obra deverá ser realizada no prazo de 90 dias contados a partir da ordem
de início da obra, conforme estabelecido no cronograma de execução.

II. O prazo de vigência da contratação respeitará o disposto no art. 94, inciso I, da Lei nº
14.133/2021, sem prejuízo do previsto no § 3º do art. 94, da referida Lei.

III. Os prazos relativos à entrega das obras serão corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Serviço, e a execução da obra deverá ser iniciada, no máximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de início de serviços.

IV. O MUNICÍPIO emitirá Ordem de Serviço, através da Secretaria Municipal de Obras, que
será enviada à empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar con-
veniente.

V. A CONTRATADA deverá recolher o INSS da obra, em matrícula própria, em nome da
Prefeitura Municipal de Giruá, que será encaminhada junto ao PAF-INSS pela CON-
TRATADA, vinculando o recolhimento à obra específica.

VI. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou (RRT) no CAU/RS
deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Or-
dem de Serviço.

VII. Consoante dispões o Código Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA res-
ponsável por todos os encargos decorrentes disso.

VIII. A execução integral do objeto contratual e demais obrigações previstas será garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentação de garantia de acordo com uma das moda-
lidades previstas no art. 66, da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cen-
to) do valor total da contratação, a qual deverá ser apresentada quando da assinatura da
Ordem de Serviço. 

IX. A CONTRATADA deverá definir um responsável da equipe técnica para o serviço como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
ações definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este deverá ser o consultor;  

X. A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identifi-
cando as principais funções envolvidas na gestão de projetos; 
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XI. A CONTRATADA deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e a
boa execução dos serviços contratados considerando cada função atribuída ao profissio-
nal habilitado; 

XII. A CONTRATADA deverá ser conhecedora das normas da ABNT e das legislações perti-
nentes para execução de todos os serviços. Portanto, não será aceita nenhuma alegação
por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislação não está contemplada
neste termo de referência; 

XIII. A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela; 

XIV. A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente
quanto ao período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na
execução da obra devido às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas; 

XV. A CONTRATADA deverá manter os locais, onde forem realizados os serviços, sinaliza-
dos e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa; 

5.2. Quanto a mão de obra empregada: 

I. A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tare-
fa/atividade da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade.
Para isso, a CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comproba-
tório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou operar os equi-
pamentos e/ou maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa em ques-
tão; 

II. Os funcionários deverão ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com exceção daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente poderá subcontratar serviços para empresa cujos funcionários que prestarão o
serviço estejam devidamente registrados nas respectivas; 

III. Não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o funcio-
nário esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestação de servi-
ços; 

IV. Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizan-
do equipamentos de segurança; 

V. A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das
Normas Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5; 

VI. A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’s e promover a
substituição destes sempre que necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI não oferecer mais segurança ao funcionário, o que ocorrer primeiro; 
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VII. Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO
poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções pre-
vistas no edital; 

VIII. O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações
da NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de
forma a garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto; 

5.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados: 

I. A CONTRATADA deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em quantida-
des suficientes a execução de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cro-
nograma; 

II. Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manuten-
ções preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segu-
rança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização; 

III. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes;

IV. Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados
de aviso sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatórias; 

V. Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZA-
ÇÃO poderá solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questão; 

VI. Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários,
inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a FIS-
CALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as
sanções previstas no contrato; 

5.4. Quanto aos materiais empregados na construção: 

I. Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa proce-
dência de fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as reco-
mendações das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro órgão certificador de qualidade; 

II. A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de con-
formidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem for-
necidos fora da especificação técnica. 

5.5. Quanto ao Diário de Obras: 
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I. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devida-
mente numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamen-
te, que permanecerá disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes ca-
racterísticas: 

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;  

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da FIS-
CALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um
dia após a referida data de entrada de dados; 

c) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo,
no mínimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamen-
tos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas
do CONTRATADO e do CONTRATANTE.  

II. Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:  

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;  

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO;  

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;  

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;  

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;  

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  

III. Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO:  

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no 

"Diário de Obras";  

b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações,
prazos e cronogramas;  
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c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspon-
dência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;  

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desem-
penho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;  

e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;

f) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro.  

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o

disposto na Portaria nº 22981/2025, que “Designa Fiscais de contrato, para

acompanhar e fiscalizar a execução do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o

MUNICÍPIO DE GIRUÁ e a empresas contratadas, de acordo com cada

Secretaria municipal, onde está lotado o servidor, a qual passa a vigorar

conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro, depois da

realização das medições, que serão elaboradas conforme a execução da obra. Os paga-

mentos serão realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal refe-

rente à medição realizada, e quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilita-

ção no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contrata-

da. 

7.2. As medições da obra executada serão procedidas por servidor habilitado designado como

fiscal pela CONTRATANTE. 
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7.3. A medição final, bem como os Termos de Recebimento provisório e Definitivo da Obra se-

rão elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluída toda a obra. 

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como aceita-

ção ou recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como

não isentará a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e ex-

tracontratuais. 

7.5. Para efeito de pagamento, serão considerados ainda os seguintes: 

I. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o órgão contra-

tante atestar a execução do objeto do contrato;

II. O pagamento será realizado por depósito bancário ou boleto (no caso de depósito, as in-

formações de banco, agência e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em

data a ser definida, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

III. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contrata-

ção, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pa-

gamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nes-

ta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

IV. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicá-

vel;

V. O pagamento será realizado somente sobre os serviços executados, ou seja, não será per-

mitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalação; 
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VI. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas

ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua re-

jeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação; 

VII. Nenhum pagamento isentará o CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 

VIII. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidade do CONTRATADO; 

IX. No ato da protocolização das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora deverá

apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP,

Guia de Previdência Social – GPS e resumo das folhas de pagamento específicas referen-

te à obra.

X. A última parcela do pagamento somente será liberada após a CONTRATADA compro-

var quitação junto ao INSS referente à obra, mediante apresentação da Certidão Negativa

de Débito – CND em plena atividade. A mesma será anexada ao Laudo Técnico (medi-

ção) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de pagamento e

quitação.

XI. Certidão de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e Municipal do

domicílio ou sede da contratada, consistindo em certidão ou documento equivalente,

emitido por órgão competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas próprias cer-

tidões ou documentos; 

XII. Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procu-

radoria Geral do Estado, nos casos em que não sejam emitidas em conjunto às regulari-

dades fiscais; 

XIII. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em

plena validade relativa à contratada; 
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XIV. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em ple-

na validade, relativa à contratada; 

XV. Certidão de Débitos Trabalhistas (TRT); 

7.6. As medições, para apuração da execução das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro apresentado pela Contratada, serão realizadas por requerimento da Contratada.

7.7. A primeira medição poderá ser realizada após a expedição da “Ordem de Serviço”, e no

mês em curso no qual aquele documento fora emitido; e a última medição será realizada

após a conclusão da obra, independentemente da previsão mensal das medições. 

7.8. As equipes de fiscalização, ou servidores designados como fiscais deverão elaborar, a

planilha de medição, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos serviços

executados no período. 

7.9. A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços contratada, inclusive

seguindo o mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente exe-

cutados. 

7.10. As medições deverão conter planilha dos serviços executados, cronograma físico-finan-

ceiro atualizado, cópia do diário de obras, e relatório fotográfico comprovando a evolu-

ção dos serviços no período. 

7.11. Toda medição, ao final, deverá conter a anuência da Contratada, mediante assinatura do

Responsável Técnico e do representante Legal da Contratada. 

7.12. Somente após a confecção da Planilha de Medição poderá ser emitida a respectiva Nota

Fiscal dos serviços executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA. 

7.13. Depois de fechada a Planilha de Medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal `a

PREFEITURA, a qual será encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem caberá
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atestar a regular realização dos serviços, encaminhando o documento para as providên-

cias relativas ao pagamento. 

7.14. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Me-

dição e demais documentos, incluindo Diário de Obras e Relatório Fotográfico, e certi-

dões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei. 

8. ANÁLISE DE RISCOS 

8.1. Após análise da contratação, é possível identificar os possíveis riscos de probabilidade baixa

e impacto alto na execução do objeto do contrato: 

I. Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):  

II. Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade (Risco 2); 

III. Períodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3); 

IV. Contratação de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4); 

V. Execução do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5); 

VI. Falta de pagamento à contratada (Risco 6). 

8.2. São ações de controle, prevenção e mitigação dos impactos descritos acima, por parte da 

PREFEITURA: 

I. Risco 1: Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinação clara

do objeto contratual; capacitação da equipe de fiscalização do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade; e durante a vigência do contrato, instauração de procedi-

mento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais; 

II. Risco 2: Fiscalização mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinação clara

do objeto contratual; e capacitação da equipe de fiscalização do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade; 
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III. Risco 3: Caberá a CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis; 

IV. Risco 4: Realização de análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira

da empresa; e avaliação adequada da empresa; 

V. Risco 5: Realização de gestão e fiscalização adequada; e capacitação da equipe de fisca-

lização; 

VI. Risco 6: Realização de análise prévia do orçamento; gerenciamento e controle do orça-

mento destinado ao contrato; e verificação periódica do desempenho financeiro do con-

trato e capacidade de desembolso do órgão. 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE

SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo

licitatório.

9.1    Quanto a forma de seleção e critério de julgamento da proposta: 

I. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade Concorrência, com adoção do critério de julgamento pelo 

Menor Preço.  

9.2. Quanto ao regime de execução: 

I. Regime de empreitada por preço Global, o critério de aceitabilidade de preços será o va-

lor global estimado para a contratação; 

II. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração

planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de

avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

9.2. Quanto as exigências de habilitação: 
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I. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, contábil e econômico financeira, conforme

legislação em vigor; 

9.3. Quanto a qualificação técnica: 

I. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condi-

ções locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;  

II. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsá-

vel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da

contratação; 

III. Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agrono-

mia – CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apresentação

da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, com prazo de validade vigente; 

IV. Registro ou inscrição do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia – CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apre-

sentação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, com prazo de validade vigente; 

V. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e opera-

cional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente,

por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito pú-

blico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,

quando for o caso. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados de-

verão dizer respeito a contratos executados com características semelhantes;  

VI. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimi-

dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do con-

trato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi exe-

cutado o objeto contratado, dentre outros documentos;  

VII. Deverá ser apresentado comprovação técnico-profissional: acervo e atestado de capaci-

dade técnica em nome do responsável técnico da empresa, e, técnico-operacional apre-

sentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser apresentado

atestado único que comprove ambas as situações.  
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 693.010,38 (Seiscentos e noventa e três mil,

dez reais e trinta e oito centavos), conforme custos unitários apresentados na Planilha

Orçamentária do projeto em anexo ao edital.  

10.2. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente,

observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 1911/2022, que “Institui normas para

o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de

bens e contratação de serviços em geral, no âmbito do Município de Giruá-RS”.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação

orçamentária:  Dotação – Manutenção Prédios Públicos – dotação 3175 – Obras e Instalações.

12.INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. O inciso XI da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece que deverá ser realizada a indicação

dos locais de execução dos serviços e das regras para recebimento provisório e definitivo. 

12.2. Assim, o local de execução se dará no endereço da obra, cujo local é citado na descrição do

objeto. 

12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa será realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dará

da seguinte forma: 

I. provisoriamente, após a conclusão dos serviços, e mediante realização de vistoria para

efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com a especificação contratual; 

II. definitivamente, mediante nova vistoria e relatório detalhado, após as correções e com-

plementações, comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as res-

pectivas documentações exigidas no Contrato. 

1



12.4. Constatados defeitos ou inconsistências nos produtos, obras ou serviços, compete à fisca-

lização rejeitá-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o

contratado para saneamento e/ou substituição, no prazo estabelecido no instrumento contratual

(§ 2º do Art. 294 Lei Federal nº 14.133/2021). 

12.5. Não sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, deverá o fiscal do contrato enca-

minhar o caso à autoridade superior, para procedimentos inerentes à aplicação de penalidades (§

3º do Art. 294 Lei Federal nº 14.133/2021). 

12.6. Após a vistoria, a fiscalização comunicará oficialmente o contratado, indicando as corre-

ções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o

prazo para a execução dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4º do Art. 294 Lei Federal

nº 14.133/2021). 

12.7. Havendo necessidade premente do serviço ou da aquisição, poderá o fiscal do contrato

receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuízo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5º do Art. 294 Lei Federal nº 14.133/2021). 

12.8. Quando a obra e os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada comuni-

car, por escrito e mediante protocolo, tal fato à Prefeitura. 

12.9. Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

I. Provisoriamente o recebimento será efetuado pelo Responsável por seu acompanhamen-

to e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da

comunicação escrita do contratado; 

II. Definitivamente o recebimento será efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados

em perfeitas condições técnicas, não excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do Rece-

bimento Provisório; 

12.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contra-

tada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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13. ESPECIFICAÇÃO DAS GARANTIAS EXIGIDAS 

13.4. A contratação conta com garantia de execução nos moldes do art. 96 da Lei nº14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

13.5. Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, sendo estes emitidos sob a forma escri-

tural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômico, definido pelo

Ministério da Economia; 

II. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Serviço”, representado

por apólice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importân-

cia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiário o contratante; 

III. Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a

operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

 

14. FORMA, CONDIÇÃO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 14.4. Quando do recebimento: 

I. As medições para apuração da execução das etapas previstas no cronograma físico-finan-

ceiro apresentado pela CONTRATADA serão realizadas por servidor(es) habilitado(s)

designado(s) pelo Secretário Municipal de Administração; 

II. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

III. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133); 

2



IV. O(s) fiscal(is) do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato medi-

ante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;  

V. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, a FIS-

CALIZAÇÃO do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e,

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados

em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamen-

to de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao

gestor do contrato; 

VI. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incor-

reções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não ates-

tar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório; 

VII. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que se-

jam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas na execução

do objeto; 

14.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, co-

municando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela in-

controversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

14.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

14.7. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo míni-

mo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital

e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos ma-

teriais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma,

da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou
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incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela cor-

reção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

14.8. Quanto ao prazo e forma de pagamento: 

I. O pagamento será efetuado após a medição dos serviços e emissão de nota

fiscal, cujas particularidades são definidas em contrato. 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

 15.1. Quanto das obrigações da contratada: 

I. Executar os serviços em conformidade com as normas da ABNT e as legislações existen-

tes para cada caso; 

II. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária e nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência; 

III. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente por todo o serviço executado. In-

clusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando da-

queles não aceitos pela fiscalização. 

IV. A CONTRATADA deverá observar e atender os planos, programas e as condicionantes

impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsável por qualquer omissão do

não atendimento quanto as questões ambientais, principalmente, relacionados a geração

de resíduos sólidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes; 

V. Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais; 

VI. Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos profissio-

nais responsáveis pela obra; 

VII. Comunicar à CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execução dos

serviços; 
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VIII. A CONTRATADA deverá pagar seus funcionários em dia, inclusive responsabilizar-se

exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos serviços incluindo os

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de víncu-

lo empregatício. Desta forma, a CONTRATADA deverá arcar com todos os ônus e obri-

gações e em nenhuma hipótese, poderão ser transferidos para a CONTRATANTE; 

IX. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimen-

tação, transporte, material, etc.; 

X. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Cole-

tiva – EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos; 

XI. Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos; 

XII. Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado e devidamente

identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras

condições estabelecidas entre as partes; 

XIII. Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado; 

XIV. Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas

entre as partes; 

XV. Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se fi-

zerem necessárias, dentro do limite permitido em lei; 

XVI. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, de-

correntes de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato, não excluindo ou reduzindo a

fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante; 

XVII.Manter, durante a execução da obra, em local adequado, caçamba, para recolhimento diá-

rio dos entulhos provenientes da obra; 
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XVIII. O transporte de material residual para bota fora será de responsabilidade da

CONTRATADA, não devendo esta deixar o local com qualquer resíduo de material uti-

lizado durante a execução dos serviços; 

XIX. Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato; 

XX. Ao término dos serviços, a empresa contratada deverá comunicar ao contratante para re-

cebimento provisório dos serviços contratados; 

XXI. O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacio-

nadas no recebimento provisório. 

XXII.Será da competência da CONTRATADA conhecer as condições do local de implantação

da edificação e seu terreno com os seguintes objetivos: 

a) Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a análise aos desenhos,

memoriais descritivos e especificações e confrontando com a realidade local, a fim de al-

cançar a melhor técnica construtiva na etapa da execução da obra; 

b) Conhecer todas as características do local da obra e demais condicionantes visando um

planejamento eficiente, antecipando os possíveis percalços bem como a escolha do me-

lhor sistema construtivo e materiais adotados: condições do meio ambiente (solo, ventos

dominantes, insolação, temperatura ambiente, período de estiagem, período chuvoso, in-

tensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de segurança e à

aprovação da documentação em geral nos órgãos competentes; condições relativas às

vias de acesso e dimensões do canteiro de serviço; e condições topográficas e geológi-

cas. 

XXIII. Não será aceita pela FISCALIZAÇÃO nenhuma reclamação ou justificativa de atraso no

cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores menciona-

dos na alínea anterior. 

XXIV. Refazer a obra ou serviço, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos

construtivos ou quaisquer outros vícios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua
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utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por ação ou omissão

da CONTRATANTE; 

XXV. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em período noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei nº 605/49. 

XXVI. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevenção de doenças e de acidentes no

meio ambiente de trabalho na construção, bem como adotar medidas preventivas de se-

gurança do trabalho. 

XXVII. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FIS-

CALIZAÇÃO da PREFEITURA. 

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservação dos serviços já executados

até a entrega da obra à CONTRATANTE. 

XXIX. Entregar a obra com todas as instalações e todos os equipamentos em perfeito funciona-

mento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilização do

mesmo. 

XXX. Após a conclusão dos serviços, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacências

deverão ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso. 

15.2. Quanto das obrigações da contratante: 

I. Emitir a ordem de início dos serviços; 

II. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do
objeto deste Contrato; 

III. Realizar a fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica habilitada para esse fim; 

IV. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou irregulari-
dade na execução deste Contrato; 

V. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional que não
esteja cumprindo fielmente o presente contrato; 

VI. Atestar a nota fiscal correspondente ao serviço executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato; 
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VII. Liberar as áreas destinadas a execução da obra ou serviço; 

VIII. Emitir ordem de paralisação no caso de interrupção dos serviços, com a devida 

justificativa, e publicar no Diário Oficial; 

IX. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições estabe-
lecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

X. Obter juntos aos órgãos competentes as licenças ambientais e autorizações necessárias à
execução da obra/serviço contratado; 

 

16.SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS 

16.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas

no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam: 

I. Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III. Dar causa à inexecução total do contrato; 

IV. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

VI. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo jus-
tificado; 

VIII. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declara-
ção falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

IX. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
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XI. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condi-
ções de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os for-
necedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de
lances. 

XII. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; 

XIII. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores

ficará sujeito as penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. 

16.3. Maiores detalhes de penalidades serão descritos no Contrato. 

  17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 17.1. O termo de referência foi elaborado com base na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que

trata sobre licitações e contratos administrativos, e com base no projeto e demais documen-

tos anexo ao edital, estando adequado às normas pertinentes. 

 

Giruá – RS, 22 de setembro de 2025.

_______________________________________

ENG.ª CIVIL CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

CREA-RS 117078

_______________________________________

ROGÉRIO VILANI

SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

PORTARIA nº 23.621/2025

_______________________________________
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