



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

projeto nº 012/2023

OBRA: INFRAESTRUTURA POÇOS ARTESIANOS - 10 poços

ÁREA total: 9,00 m2 por poço

LOCAL: INTERIOR - GIRUÁ / RS

ESPECIFICAÇÕES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Total	%
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ENCAMINHAMENTO DE OUTORGA DE POÇO ARTESIANO (CONFORME EXIGENCIA SIOUT)	28.860,60	28.860,60					57.721,20	100,00
Sub Total R\$	28.860,60	28.860,60	-	-	-	-	57.721,20	100,00
Acumulado R\$	28.860,60	57.721,20	57.721,20	57.721,20	57.721,20	57.721,20	57.721,20	100,00

Giruá, 14 de junho de 2023.

Responsável Técnico
Eng^a. Civil Claudia E. M. De Almeida
CREA-RS 117078-D

Prefeito Municipal
RUBEN WEIMER