



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE GIRUÁ  
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"  
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

## **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: PARADA DE ONIBUS**

ÁREA : 2,58 m²

LOCAL: EMEF JOSÉ JOÃO BISOGNIM

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	151,30	151,30			3,54
2	FUNDAÇÕES	158,54	158,54			3,71
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	3960,00	3960,00			92,74
	<b>Sub Total R\$</b>	<b>4269,84</b>	<b>4.269,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Acumulado R\$</b>	<b>4269,84</b>	<b>4.269,84</b>	<b>4.269,84</b>	<b>4.269,84</b>	<b>100,00</b>

BDI 24,10% EMBUTIDO

GIRUÁ, 08 de julho de 2020.

---

**CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA**

Eng.ª Civil  
CREA-RS 117078-D

---

**RUBEN WEIMER**

Prefeito Municipal