

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO REFORMA E AMPLIAÇÃO						
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES						
SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO PARA O CONSELHO TUTELAR						
ENDEREÇO: RUA ADRIANO DORNELES, ESQ. RUA SEZEFREDO JACQUES OUTRIQUE -SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS						
ITEM	SERVIÇOS	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 3	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.595,13				R\$ 4.595,13
2.	FUNDAÇÕES	R\$ 13.658,31				R\$ 13.658,31
3.	ALVENARIA E ESTRUTURA	R\$ 17.543,56				R\$ 17.543,56
4.	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 1.655,12		R\$ 7.300,00	R\$ 5.700,00	R\$ 14.655,12
5.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS			R\$ 5.290,95	R\$ 13.000,00	R\$ 18.290,95
6.	REVESTIMENTOS		R\$ 17.661,98	R\$ 6.000,00		R\$ 23.661,98
7.	COBERTURA		R\$ 19.900,07			R\$ 19.900,07
8.	FORRO			R\$ 9.778,78		R\$ 9.778,78
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.525,58		R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 16.525,58
10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.947,43	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 10.947,43
11.	PINTURA				R\$ 10.416,49	R\$ 10.416,49
	TOTAL PARCELAS	R\$ 40.977,70	R\$ 40.509,48	R\$ 41.369,73	R\$ 37.116,49	R\$ 159.973,40
	PERCENTUAL PARCELAS	25,62%	25,32%	25,86%	23,20%	100,00%

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 31 DE MARÇO DE 2025.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553
ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO