



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO
DAS MISSÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

ADITIVO 02 - CONTRATO Nº 41-2024 - TP 005-2023

Termo Aditivo ao Instrumento Contratual nº 41/2024, que visa à contratação *de mão de obra, com o fornecimento de material, visando a Pavimentação com Paralelepípedos Irregulares em Vias Públicas no município de Santo Antônio das Missões-RS, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro e Plantas em Anexo ao Edital*, celebrado, pelo Processo de Licitação – Tomada de Preço nº 04/2023, que entre si fazem assinados e nominados, a saber:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situado na Av. Prefeito José Nunes de Abreu, nº 6.000, na Cidade de Santo Antônio das Missões-RS, com inscrição no CNPJ – 87 612 974/0001-04, sendo nesse ato representado pelo **SR. FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA**, e como:

CONTRATADA: QUERÊNCIA ENGENHARIA E IMÓVEIS LTDA, com sede na Avenida São José, nº 1186, centro, Boa Vista do Burica-RS, CEP – 98.918-000, CNPJ – 20.733.246/0001-80, representado neste ato por Diogo Martini, CPF nº 007.779.110-00, doravante simplesmente **CONTRATADO**

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Conforme solicitação do Sr. Eng. Carlos Juarez Vaz, através do memorando datado de 14 de março de 2024, com posterior Despacho da Assessoria Jurídica, fica acrescido no objeto inicial ora contratado o acréscimo do quantitativo, conforme segue:

VALOR A SER ADITADO TP 05/2023 (2º ADITIVO):

Item 2.1 meio fio com sarjeta conjugados, concreto moldado "in loco" com extrusora, 45 cm de base e 22 cm de altura = 360,00 m x R\$ 7,92 (diferença do valor apresentado pela empresa e o valor da composição calculada em anexo) = **R\$ 2.376,00.**

Total do aditivo = R\$ 2.376,00 (equivalente a 2,38% do valor contratado).

Total do aditado da TP 05/2023 = 11,94% (1º aditivo) + 2,38% (2º aditivo) = 14,32%;

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO.

12- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.01 15 0451 0250 2,010 – Abertura, sinalização e pavimentação de ruas;

0439 0001 4490 51 00 00 00 – Obras e instalações.

CLÁUSULA SEXTA: As demais Cláusulas continuam inalteradas.

Santo Antônio das Missões-RS, 27 de março de 2024

DIOGO

MARTINI:00777911000

Assinado de forma digital por DIOGO
MARTINI:00777911000
DN: cn=DIOGO MARTINI, ou=AC DIGITAL MULTILA G1,
ou=0315120000133, ou=presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=DIOGO MARTINI:00777911000
Cadastrado: 2024.03.27 14:49:11 -03'00'

CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS: