

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REPERFILAGEM E CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ				
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES				
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA PREFEITO JOSÉ NUNES DE ABREU, E RUA VALDEMAR RIBEIRO NUNES				
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS				
ITEM	SERVIÇOS	PARCELA 1	PARCELA 2	TOTAL
01.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 9.291,10	R\$ 9.291,09	R\$ 18.532,19
02.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 256.752,15		R\$ 256.752,15
03.	TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS	R\$ 18.413,89		R\$ 18.413,89
04.	ACESSIBILIDADE		R\$ 2.238,59	R\$ 2.238,59
	TOTAL PARCELAS	R\$ 284.457,14	R\$ 11.529,68	R\$ 295.936,82
	PERCENTUAL PARCELAS	96,12%	3,88%	100,00%

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES-RS, 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

CARLOS JUAREZ VAZ - CREA RS 39.553
ENGº CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL