



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

JUNHO/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Recapeamento Asfáltico

Recurso: **Financiamento BADESUL**

Contrato: **018/2019**

Valor.....R\$ 1.490.304,51

Item:

Pavimentação Asfáltica (Recapeamento e Capeamento)

Alterações:

Executado trecho das Ruas Pedro Cordenunsi, Erwin Mathaus Braun e Acelino Lutz Pinheiro.



Rua Erwin Mathaus Braum



Rua Pedro Cordenunsi



Rua Acelino Lutz Pinheiro



Rua Acelino Lutz Pinheiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Recurso: **Municipal**

Valor da Obra.....R\$ 41.468,10

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento) Bairro Santa Lúcia

Rua B – 829,80m²

Rua C – 422,50m²

Rua D – 405,00m²

Total - 1.657,30m²

Alterações: Obra Concluída.



Foto Rua "B"

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor da Contrapartida.....R\$ 500,00

Valor do Repasse a Ser Utilizado.....R\$ 358.873,53

Item:

Construção de Uma Unidade de Acolhimento (Casa Lar) para Crianças e Adolescentes





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Alterações:

Concluído 20 Unidades na Localidade de Passo do Pinheirinho.



Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m²

Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m²

Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações: Obra paralisada, empresa notificada aguardando prazo legal de resposta.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação**

Metragem: **1.067,53m²**

Valor Total.....R\$1.026.856,40

Alterações: **Iniciada a Obra em 22/05/2020**



Imagem





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO EM ADEQUAÇÃO APÓS ANÁLISE DA CEF

Pavimentação Asfáltica (Sítio Cassemiro)

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$ 238.850,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00



PROJETOS EM FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar Deputado Federal Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Específico do Concedente**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.500,00

Valor Total.....R\$ 290.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS APROVADOS EM FASE DE CONTRAÇÃO

Construção de Uma Quadra Poliesportiva – Bairro São José

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado DIONÍLSO MARCON**

Proposta SICONV: **001317/2020**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

Item:

Construção de Uma Quadra Poliesportiva no Bairro São José

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 95.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 5.500,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Itens:

03 (três) Carretas Metálicas Basculante

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Composto Orgânico

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

PROJETOS LICITADOS / AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO RECURSO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Valor Repasse a Utilizar.....R\$ 118.799,00

Valor Contrapartida a Utilizar.....R\$ 2.201,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

01 (uma) Plantadeira

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Valor Repasse a Utilizar.....R\$ 128.408,76

Valor Contrapartida a Utilizar.....R\$ 2.321,24

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

PROJETO LICITADO /AGUARDANDO APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **044467/2019**

Valor Repasse.....R\$ 146.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 4.800,00

Valor Total.....R\$ 150.800,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.400,00

Valor Repasse a Utilizar.....R\$ 144.644,56

Valor Contrapartida a Utilizar.....R\$ 3.112,50

Itens:

01 (uma) Ensiladeiras

02 (duas) Grades Aradora

02 (duas) Plantadeiras



Pavimentação Asfáltica

Valor Total.....R\$ 307.479,59





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROPOSTAS CADASTRADAS VOLUNTÁRIAS

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

DESCRIÇÃO		FINANCEIRO		
Nº PROPOSTA	DESCRIÇÃO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	TOTAL
011776/2020	Uma Pá Carregadeira	439.000,00	1.000,00	440.000,00
012167/2020	Uma Retroescavadeira	269.000,00	1.000,00	270.000,00
012325/2020	Uma Retroescavadeira	269.000,00	1.000,00	270.000,00
011976/2020	Aquisição de Um Caminhão com Caçamba de 12m ³ (Truque)	404.000,00	1.000,00	405.000,00
012163/2020	Aquisição de Um Caminhão com Caçamba de 6m ³ (Toco)	309.000,00	1.000,00	310.000,00
011726/2020	Trator Agrícola	138.000,00	1.000,00	139.000,00
011746/2020	Patrulha Agrícola Mecanizada 01 (Uma) Enfardadeira 01 (Uma) Roçadeira Hidráulica Articulável	145.000,00	900,00	145.900,00
011668/2020	Patrulha Agrícola Mecanizada 01 (Um) Trator Agrícola 01 (Uma) Plantadeira 01 (Uma) Grade Aradora 01 (Um) Pulverizador 01 (Um) Arado Subsolador (Pé de Pato) 01 (Um) Distribuidor de Sementes	233.000,00	450,00	233.450,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

DESCRIÇÃO		FINANCEIRO		
Nº PROPOSTA	DESCRIÇÃO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	TOTAL
011694/2020	Patrulha Agrícola Mecanizada 01 (Uma) Plantadeira 01 (Uma) Grade Aradora 01 (Um) Pulverizador 01 (Um) Arado Subsolador (Pé de Pato) 01 (Um) Distribuidor de Sementes 01 (Uma) Roçadeira Agrícola Hidráulica	103.000,00	450,00	103.450,00
012171/2020	Patrulha Agrícola Mecanizada 03 (Três) Plantadeiras Para Culturas de Inverno com 15 Linhas	132.000,00	900,00	132.900,00
011350/2020	Construção de Um Centro de Comercialização de Produtos da Terra Indígena do Guarita	300.000,00	1.000,00	301.000,00
011370/2020	Pavimentação com Pedras Irregulares Terra Indígena do Guarita	300.000,00	1.000,00	301.000,00
011493/2020	Pavimentação com Pedras Irregulares Distrito de São João	250.000,00	500,00	250.500,00
011480/2020	Pavimentação com Pedras Irregulares Distrito de Sítio Cassemiro	250.000,00	500,00	250.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO APROVADO (Aguardando liberação do recurso)

Aquisição de Um (01) Veículo

Órgão Concedente: **Secretaria de Saúde - RS**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Processo: **19.2000.0035.370/8**

Valor Repasse.....R\$ 52.118,32

Valor Contrapartida.....R\$ 7.150,02

Valor Total.....R\$ 59.268,34

Item: Veículo com capacidade mínima de 05 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde.

Aquisição de Insumos – Adubo

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Itens:

460 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Veículo Tipo VAN

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.**

Recurso: **Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial**

Convênio: **841782/2016**

Valor Repasse.....R\$ 125.783,78

Valor Contrapartida.....R\$ 53.216,22

Valor Total.....R\$ 179.000,00

Itens:

01 (um) Veículo Tipo VAN



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Insumos – Adubo

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação.**

Recurso: **Consulta Popular**

Convênio: **040/2017**

Valor Repasse.....R\$	61.503,79
Valor Contrapartida.....R\$	3.933,71
Valor Total.....R\$	65.437,50

Itens:

750 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Aquisição de Equipamentos Para Academia ao Ar Livre

Órgão Concedente: **Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

Recurso: **Edital nº 005/2017 - Lei Pelé**

Convênio: **124/2018**

Valor do Repasse.....R\$	20.000,00
Valor da Contrapartida.....R\$	1.280,00
Valor Total.....R\$	21.280,00
Valor de Rendimentos Financeiros.....R\$	85,94
Valor Total Geral.....R\$	21.364,94
Valor Utilizado.....R\$	17.145,00

VALORES A SEREM DEVOLVIDOS

Valor Referente à Saldo do Repasse.....R\$	4.135,00
Valor Referente à Rendimentos Financeiros.....R\$	85,94
Valor Total à Ser Devolvido.....R\$	4.220,94

Aquisição de Equipamentos

Órgão Concedente: **Secretaria da Saúde/RS**

Recurso: **Consulta Popular**

Valor Repasse.....R\$	33.000,00
Valor Contrapartida.....R\$	667,50
Valor Total.....R\$	33.667,50

Itens:

08 Computadores;

08 Impressoras;

01 Copiadora.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES

- Recebimento e análise das Prestações de Contas das Entidades:

APAE;

AUNIR;

Lar Bom Pastor de Ivagaci;

Lar Idosos SOS Família;

Associação Hospitalar Beneficente Redentorense.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.

- Análise de projetos de engenharia protocolados na prefeitura.

- Elaboração de parecer referente às análises dos projetos protocolados para solicitação de ajustes.

- Vistorias na obra da Unidade de Acolhimento.

- Vistorias na obra de pavimentação com pedras irregulares no Bairro Santa Lúcia.

- Acompanhamento e fiscalização da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ no perímetro urbano do município, projeto de financiamento junto ao BADESUL. Execução de camadas de reperfilagem e capeamento em trechos das Ruas Pedro Cordenonsi e reperfilagem da Rua Ervin Mathaus Braun.

- Elaboração de Relatório Fotográfico e Boletim de Medição 3 referente a obra de pavimentação asfáltica do projeto de financiamento junto ao BADESUL.

- Estimativa de materiais para execução da rede de drenagem pluvial da obra de pavimentação no Bairro Santa Lúcia.

- Elaboração de Relatórios sobre o andamento da obra de pavimentação do Bairro Santa Lúcia. Elaboração de Boletim de Medição 6, concluindo a medição dos serviços de pavimentação com pedras irregulares e construção de meio-fio previstos no contrato.

- Levantamento da quantidade de serviços realizados a mais na obra de pavimentação do Bairro Santa Lúcia e elaboração de relatório referente aos serviços de drenagem necessários e ampliações nos trechos pavimentados, assim como estimativa de custos utilizando as planilhas do SINAPI.

- Elaboração de planilhas para as novas correções do projeto de pavimentação asfáltica do Sítio Cassemiro. Atualização de Planilha Orçamentária (PO), Planilha de Levantamento de Quantidades (PLQ), Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), Cronograma Físico-Financeiro, Quadro de Composição do BDI, Quadro de Composição de Investimento e criação de novas composições de preços unitários. Alteração da planta de sinalização do projeto, adicionando placas com identificação do logradouro. Atualização do memorial descritivo, substituindo as normas do DAER-RS pelas normativas do DNIT e alterações nas declarações solicitadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Vistoria nas obras de implantação de academias ao ar livre nos distritos de Vila São João e Sítio Cassemiro.

- Elaboração de Boletim de Medição – 1, referente a obra de implantação de academia ao ar livre no Distrito de Vila São João.

- Análise referente a obra de pavimentação com pedras irregulares do contrato nº 134/2018 junto com a empresa responsável pela execução e levantamento da quantidade de serviços restantes para conclusão. Elaboração de memorando para o Setor Jurídico calculando o prazo de execução para a quantidade de itens que ainda não foram executados.

- Andamento na elaboração do projeto de modernização do Estádio Municipal de Redentora.

- Análise e vistorias de locais para futuros projetos de pavimentação com pedras irregulares em ruas do distrito urbano de Redentora.

- Levantamento de distâncias no trecho da Avenida João Pedro de Moura que ainda não possui recapeamento asfáltico e elaboração de projeto e planilha orçamentária para pavimentação do trecho.

OUTROS ASSUNTOS:

- Acompanhamento do Calendário Municipal de Eventos 2019;

- Acompanhamento das Prestações de Contas das Agências Comunitárias dos Correios.

Localidade de Vila São João

Localidade de Sítio Cassemiro.

Redentora, 30 de Junho 2020.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN

Secretário Municipal de Planejamento