PROJETO N° 26/2022

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

AREA: 2.339,28m?

LOCAL: RUA RUBENS KRAEMER - TRECHO ENTRE RUA CEL BRAULIO DE OLIVEIRA E RUA PEDRO CORDENONSI

ESPECIFICACOES TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES %
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
PAVIMENTAGAO ASFALTICA
CBUQ SOBRE CALGAMENTO
1.1 |SERVICOS PRELIMINARES 2598,47 2598,47 1,29
1.3 |PAVIMENTACAO 199274,78 89673,65 109601,13 98,71
Sub Total R$ 201873,24 92.272,12 109601,13 0,00 0,00 0,00 0,00/ 100,00
Acumulado R$ 201873,24 92.272,12 | 201.873,24 201.873,24 201.873,24 201.873,24 201.873,24 | 100,00

BDI 1 =24,03% EMBUTIDO

Girua, 26 de setembro de 2022.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.? Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal




