ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GIRUA
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CIRCULAGCAO COBERTA COM ESTRUTURA METALICA

AREA : 50,00 m2
LOCAL: EMEF CANOVA

ITEM ESPECIFICACOES TOTAL 12 MES 2¢ MES 32 MES %
R$ R$ R$ R$

1 |SERVICOS INICIAIS 3407,94 3407,94 11,90

2 |FUNDAGCOES 6414,78 6414,78 22,41

3 |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 17950,00 5385,00 12565,00 62,70

4  |CALCADA SEXTAVADA 854,10 854,10 2,98
Sub Total R$ 28626,82 15.207,72 13419,10 0,00 100,00
Acumulado R$ 28626,82 15.207,72 28.626,82 28.626,82 100,00

BDI 24,10% EMBUTIDO

GIRUA, 22 de junho de 2020.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.2 Civil
CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER
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