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ENGE MHARIA ELETRI CA

AJG ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART n° 11742795

Cronograma Fisico-Financeiro - EMEF SAO JOSE OPERARIA - Subestagio

ltem | Discriminagdo dos Servigos | Valores | Percentuais Més 1
% R$
1 Mao de obra R$ 12.038,60 14,33% 100,00% [ R$ 12.038,60
2 Material R$ 71.991,10 85,67% 100,00% [ R$ 71.991,10
Total Simples 0 100,00% | R$ 84.029,70
Total Acumulado R$ 84.029,70 100,00% 100,00% | R$ 84.029,70

Assinado de forma digital por

ANTONIO RODRIGO  sNtoNIO RODRIGO JUSWIAKI
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Eng. Antonio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
CREA/RS: 134651

Municipio de Tucunduva
CNPJ:87.612.792.0001-33
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