ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Sistema de Abastecimento de Agua Localidade Ressaca do Guerrilha- REDE ADUTORA E POCO TUBULAR

_— MES 1
Item Descricéo Valor Total % RS
1.0 Instalacdo poco tubular 35.256,97 100,00 35.256,97
2.0 Instalagéo rede adutora 1.537,80 100,00 1.537,80
3.0 Instalacdo reservatorio 15.000,00 100,00 15.000,00
4.0 Instalagdo Entrada Energia Elétrica 2.075,00 100,00 2.075,00
53.869,77
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