|
Y AJG ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309
ENGENHARIA ELETRICA

MUNICIiPIO DE TUCUNDUVA - RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Instalagdo de 03 sistemas de geragao distribuida

VALOR: R$ 324.375,00
Item Discriminagdo dos servigos Valores Percentuais - Q'umzenas -
Quinzena 01 Quinzena 02 Quinzena 03
% RS % RS % RS

1 Instalagdo do sistema 01 (PM POSTO DE SAUDE) 23,32kWp RS 99.062,50 30,54% 30,54%| RS 99.062,50 RS - RS -

2 Instalagdo do sistema 02 (GINASIO DE ESPORTES) 42,90kWp RS 99.062,50 30,54% RS - 30,54%| RS 99.062,50 RS -
3 Instalagdo do sistema 03 (ESCOLA SAO JOSE OPERARIO) 13,20kWp RS 126.250,00 38,92% RS - RS - 38,92%| RS 126.250,00
Total R$ 324.375,00 | 100% Simples 30,54%| RS 99.062,50 30,54%| RS 99.062,50 38,92%| RS 126.250,00
Acumulado 30,54%| RS 99.062,50 61,08%| RS 198.125,00 100,00%| RS 324.375,00
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